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Strona internetowa zamawiającego

	
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) dokonuję modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następującym zakresie:
1. W SIWZ  Części I. IDW, Część II. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Część III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) w zdaniu odnoszącym się do nazwy postępowania, nazwy zadania, inwestycji lub nazwy projektu wyraz „drogowego” zastępuje się wyrazem zbiorowego. 
Po modyfikacji niniejsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały”

2. [bookmark: _Hlk43058001]w Części I SIWZ IDW -  punkt XII (o tytule „Miejsce oraz termin składania ofert”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

	do dnia
	26.06.2020 r.
	do godz.
	10:00


„;
3. w Części I SIWZ IDW -  punkt XIII (o tytule „Miejsce oraz termin otwarcia ofert”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

	W dniu
	26.06.2020 r.
	o godz.
	10:30


” ;
4. [bookmark: _Hlk43056401][bookmark: _Hlk43056450]w  SIWZ Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego po modyfikacji :
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk43056711]„ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały” (droga powiatowa nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo od km 2+995 do km 4+177) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 37/18, 37/20, 37/22, 38 w obrębie ewidencyjnym Grzywna oraz nr 78/1, 83/1, 84/1, 88/3, 93 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 1.182 km”. 
2) § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„ Na zamianę materiałów, urządzeń lub produktów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej lub oferty, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego, zamienne materiały zaś muszą być porównywalnej lub lepszej jakości”. 

3) § 19 otrzymuje brzmienie:
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
[bookmark: _Hlk36376434]2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności i określa następujące warunki takich zmian:
1) [bookmark: _Hlk36354928][bookmark: _Hlk36359265]dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania zamówienia o czas w jakim niżej wskazane okoliczności wpłynęły na terminy wykonania zamówienia, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację zamówienia,  a mianowicie w przypadku:
a) [bookmark: _Hlk36486998]zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub pogłębiana lub utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2,
b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) działania siły wyższej  rozumianej jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili składania oferty lub po zawarciu umowy (np. klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiczne, epidemia, katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne ),
d) wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, terenowych, wodnych uniemożliwiających wykonywanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych, w szczególności:
· warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,        w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
· warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
· niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;
· odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
· wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;
· wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót,
e) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych,
f) wystąpienia braków, błędów lub wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
g) [bookmark: _Hlk36354415]zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zmianą sytuacji i możliwości  finansowych, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub po zawarciu umowy,
h) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw,
i) konieczności uzyskania lub wystąpienia opóźnień w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, opinii, aprobat, mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lub przedłużających się procesów administracyjnych,
j) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od  Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, przerwy lub opóźnienia w produkcji lub dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
k) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem, przedłużeniem terminu związania ofertą,
l) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy;
4) [bookmark: _Hlk36360643][bookmark: _Hlk36374849]dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczenia umowy, warunków dokonywania płatności, w tym wysokości płatności częściowej określonej w § 4 ust. 7 umowy, co może mieć też wpływ na zmianę zakresu robót, sposobu przeprowadzania odbiorów, terminu wykonania zamówienia określonego w umowie i harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym, w przypadku:
a) zmiany sytuacji i możliwości finansowych Zamawiającego, w tym zmiany budżetu Gminy Chełmża, 
b)  zmiany wytycznych bądź decyzji instytucji współfinansującej przedmiot umowy, oraz w sytuacjach związanych z zawarciem lub wynikających z umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia lub ewentualnych jej zmian,
c) wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1, które miały wpływ na terminy wykonania zamówienia;
5) dopuszczalna jest zmiana  zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, technologii, terminów wykonania zamówienia, zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym oraz wynagrodzenia, w przypadku:
a) [bookmark: _Hlk36365161][bookmark: _Hlk36365726]konieczności wprowadzenia zmian w opisie przedmioty zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii na zasadach określonych w § 2 ust. 5, ust. 16 i ust. 17, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych lub rozwiązań równoważnych, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 15,
b) zmiany materiałów, urządzeń lub produktów, na zasadach określonych w § 2 ust. 5, ust. 16 i ust. 17, oraz mających wpływ na usprawnienie procesu budowy, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie, przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji, z powodu zmian obowiązujących przepisów,
c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – roboty zaniechane, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie  o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 14,
d) [bookmark: _Hlk36376740]wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, terenowych, wodnych, o których mowa w ust. 2 plt 1 lit d uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem  przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, 
e) z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie, w jakim korzyść może polegać: na zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, na poprawę sprawności lub wydajności, na poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia, na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, na poprawę parametrów technicznych,  na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
f) w przypadku działania siły wyższej  zmiany sposobu wykonania zamówienia, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy,
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy na warunkach w niej określonych,
h) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź decyzji instytucji współfinansującej przedmiot umowy, oraz w sytuacjach związanych z zawarciem lub wynikających z umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia lub ewentualnych jej zmian, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
[bookmark: _Hlk41681389]    6) w przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
          dopuszczalna jest zmiana skutkująca skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o 
          uzgodniony okres.
 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ÷ 6 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron.
5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć”.

5. w  SIWZ Część III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ ) po modyfikacji pkt III. 1.  otrzymuje brzmienie:
„ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały” (droga powiatowa nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo od km 2+995 do km 4+177) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 37/18, 37/20, 37/22, 38 w obrębie ewidencyjnym Grzywna oraz nr 78/1, 83/1, 84/1, 88/3, 93 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 1.182 km”. 
6. Wraz z niniejszą modyfikacją udostępnia się uaktualnione:
1) Załączniki od nr 1 do nr 6 do Części I SIWZ IDW - po modyfikacji - aktualne do zastosowania przez Wykonawców  
2)  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
3) PRZEDMIAR ROBÓT.
III. Analogicznie do powyższego, zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu o nr 505596-N-2020 z dnia 2020-01-23 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o nr 540056530-N-2020 z dnia 31-3-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu www.uzp.gov.pl
IV. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. 

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

        WÓJT
    mgr inż. Jacek Czarnecki



[bookmark: _GoBack]Sprawę prowadzi:
Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i  Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43
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