Chełmża, dnia 26.09.2024 r.
ZDT.0003.46.2024
Jakub Ingram           
Radny Gminy Chełmża 
							 

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Chełmża w dniu 19 sierpnia 2024 roku w sprawie podania informacji na jakim etapie realizacji jest budowa obwodnicy i czy jest już zaakceptowany ostatni wariant jej przebiegu informuje iż: 
   Obecnie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracowywane  jest „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla obwodnicy Miasta Chełmży”, w skrócie STEŚ. W  powyższy studium zawarte będą trzy warianty przebiegu obwodnicy z czego jeden będzie wskazany jako wiodący i najbardziej korzystny z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, dla którego będzie wydana decyzja środowiskowa.
   Po wykonaniu STEŚ-iu  nastąpi kolejny etap, w którym  Zarząd Dróg Wojewódzkich  wyłoni wykonawcę na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz uzyskaniem Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej w skrócie ZRID, która będzie jednocześnie  pozwoleniem na budowę, decyzją podziałowa działek geodezyjnych pod inwestycje i decyzją wywłaszczającą . 
	Natomiast ostatnim etapem będzie wybranie w ramach przetargu publicznego  wykonawcy robót budowlanych, który na podstawie  dokumentacji projektowo -kosztorysowej wykona budowę przedmiotowej obwodnicy. Przewidywany czas rozpoczęcia robót budowlanych to rok 2027.  
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Sprawę prowadzi Bartłomiej Siwek referatu ds. Zarządzania Siecią Drogową, Transportu i Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87 – 140 Chełmża, pokój nr 13, tel. 56 – 675 -60 – 76 (wew 37.

