
                                                Sprawozdanie z pracy Wójta 

                                               oraz wykonania uchwał Rady 

LXXX sesja Rady Gminy – 3 sierpnia 2023 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

-„Budowa budynku wielorodzinnego – 5 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami urządzenia terenu na działce nr 122/18, 1 w m. Browinie gm. 

Chełmża” Podpisano umowę o dofinasowanie z BGK na budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Browinie (pięć lokali) w ramach rządowego programu bezzwrotnego 

wsparcia budownictwa z  Funduszu dopłat dla lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania w 

wysokości 2.459.906,00 zł. W dniu 28 grudnia 2022r. podpisano umowę z wykonawcą KP 

Budownictwo na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca za roboty budowlane 

złożył ofertę na kwotę 2.055.300,00 zł brutto, termin wykonania kompletnego przedmiotu 

zamówienia w ciągu 12 miesięcy tj. do dnia 28 grudnia 2023r. Wznowiono prace budowlane, 

z uwagi na ciężkie warunki gruntowe została zaprojektowana płyta fundamentowa która ma 

za zadanie stabilizację przedmiotowego budynku. Następnie zostaną wykonywane prace 

murowane stanu surowego. Na tą chwilę na budowie to wykonuje się prace murowe po 

ówcześnie zalanej płycie. Wykonawca jest na etapie zamawiania drewna konstrukcyjnego na 

dach oraz pokrycia dachowego. Inspektor nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o 

etapach poszczególnych robót i wysyła dokumentacje zdjęciową z postępu prac.Ściany nośne 

pomurowane, wieniec obwodowy na całym budynku wylany, słupy żelbetowe gotowy, cokół 

budynku docieplony styropianem, instalacja podposadzkowa wykonana i ułożona. Firma jest 

na etapie przygotowania więźby dachowej. Rozpoczyna się murowanie ścianek działowych 

wewnętrznych. Obecnie trwa montaż dachu. 

- „Budowa budynku wielorodzinnego czteroklatkowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami urządzenia terenu na działce nr 4/6 w m. Nawra gm. 

Chełmża.”-     podpisano umowę   o dofinasowanie z BGK  w ramach rządowego programu 

bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu dopłat dla lokali mieszkalnych.  Wniosek o 

dofinansowanie z Bankiem BGK został podpisany – przyznana kwota dofinansowania wynosi 

1.415.726,47 zł. W dniu 14 listopada Porozumieniem między Województwem Kujawsko – 

Pomorskim a Gminą Chełmża zostało rozwiązane porozumienie dotyczące dofinansowania 

zadania w miejscowości Nawra na kwotę 208.000,00 zł. Złożono nowy wniosek na rok 

2023.Umowa z wykonawcą została podpisana – BwD Sp. z o.o., 87-811 Fabianki 76a na 

kwotę 1.595.118,73. Termin wykonania zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 

13.12.2023r. Wykonawca rozpoczął prace. Wykonawca ma ułożone szalunki wraz z 

zbrojeniem ław fundamentowych, w najbliższych dniach odbędzie się zalewanie ław 

fundamentowych.Zaawansowanie prac na tą chwilę na budowie to wykonane są prace 

murarskie ścian zewnętrznych, wylane są wszystkie elementy konstrukcyjne. 

Wewnątrz  budynku pomurowano ścianki działowe w 80%. Osadzono stolarkę okienną i 

drzwiową. Zostały wykonane wiązary dachowe i wykonawca będzie przystępować do 

wykonywania pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi obróbkami blacharskimi i rynnami. 

W obecnej chwili trwają prace nad układaniem blachy na rąbek stojący wraz zew wszystkimi 

obróbkami blacharskimi. Trwają prace związane z dociepleniem poddasza wełną oraz prace 

elewacyjne. Wykonuje się częściową instalację elektryczną.Zakończono montaż dachu, 

rozpoczęły się prace wewnątrz budynku. 
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- Zadanie pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap II: roboty 

wykończeniowe”. Zakończono i odebrano  etap I inwestycji – stan surowy zamknięty. 

Wyłoniono wykonawcę II etapu tj. roboty wykończeniowe wykona firma BUDMAR Firma 

Usługowa – Marcin Matłosz Kozielec 19, 87-152 Biskupice za kwotę 764 000,00 zł brutto. 

Termin wykonania do dnia 16 kwietnia 2023r. Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie 

ocieplenie budynku w trakcie, wykonano posadzki wraz z tynkami, instalacje elektryczną oraz 

centralnego ogrzewania. W bieżącym miesiącu uruchomiono ogrzewanie. Trwają prace 

ogólnobudowlane. Przy świetlicy został wykonany parking z kostki brukowej 8cm. 

Wykonano elewację oraz zamontowano płytki. Został zamontowany ekran, dostarczono 

amplituner oraz zamontowano głośniki. Przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji. 

 

- Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki”. Czekamy 

nadal na rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i podpisanie umowy na 

dofinansowanie zadania. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca świetlicy firma 

BUDMAR Marcin Matłosz. Umowa z wykonawcą na wykonanie zadania została podpisana 

w dniu 18.01.2023r. Termin wykonania do 18.11.2023r. W dniu 24 stycznia 2023 r. została 

podpisana umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą SMILE Sławomir 

Milewski z siedzibą przy ul. Kozackiej 5B/34 w Toruniu. W dniu 25.01.2023r. został 

przekazany plac budowy. Trwają prace budowlane. W ramach inwestycji wylano fundamenty, 

posadowiono ściany oraz zalano wieniec.W chwili obecnej trwają prace związane z 

montażem dachu.  

- Złożono  wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznanie pomocy dla 

zadania pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra oraz kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kończewice” realizowanego w ramach 

operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.                        Wartość 

zadania: 1 472 651,93 zł . Wysokość dofinansowania: 1 055 634,00 zł. Uzupełniono wniosku 

o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo wyłoniono 

wykonawców robot budowlanych. Budowę Kanalizacji sanitarnej w Nawrze wykona   Firma 

Handlowo - Usługowo - Produkcyjna "ARIS" Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 

Chełmża z kwotę 1 000 905,13 zł brutto Termin wykonania do dnia 24 października 2023r. 

Wykonawca przystąpił do robót budowlanych i wykonał ok. 70% przedmiotowej kanalizacji. 

Do chwili obecnej wykonawca zrealizował 99% całości zadania. Na chwilę obecną 

inwestycja czeka na odbiór końcowy uwarunkowany pogodowo, pozostało uprzątnięcie i 

utwardzenie terenu po inwestycji. W dniu 16.06.2023 odbędzie się odbiór końcowy 

inwestycji.Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kończewice 

wykona Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo MKD Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 9, 87-148 

Papowo Toruńskie za kwotę 120 540,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 24 października 

2023r. W dniu 18 kwietnia wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac, obecnie w 

trakcie oczekiwania na zamówiony materiał 
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Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowski na przyznanie pomocy w dniu 14.12.2022r., na 

kwotę w wysokości 934.276,00 (do 66% - kosztów kwalifikowalnych dot. odcinka Nawra).  

Zakończono realizację obiektu, obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem terenu oraz 

zakup mebli oraz sprzętu AGD. 

- Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu: 

Zlecono wykonanie studium potrzebnego do składanego wniosku o dofinansowanie z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla projektu 

pn.: „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Skąpe oraz miejscowości Grzegorz.” Wartość inwestycji jak i kwota 

wnioskowana o dofinansowanie wynosi 125.670,34gr. W chwili obecnej tut. organ czeka na 

rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie środków. 

- Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice:  

W dniu 21.04.2023r. odbyło się otwarcie ofert. Dokumenty złożyło 6 firm, najniższa oferta 

została złożona przez firmę Urbański Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń 

na kwotę 2.197.000,00 zł. Najwyższą ofertę złożyła firma BwD sp. z o.o., Fabianki 76a, 87-

811 Fabianki na kwotę 3.522.000,00zł. 

Przekazano teren budowy wykonawcy, wybrano inspektorów nadzoru. Wykonawca zgłosił 

gotowość do pracy, obecnie trwają prace grodzeniowe terenu budowy. Wykonawca wszedł na 

teren budowy i rozpoczął prace. 

Budowa jest na etapie robót ziemnych. Ze względu na występowanie gruntów słabo nośnych 

inspektor nadzoru wraz  z inwestorem zdecydowali o wybraniu całego gruntu rodzimego z 

całej powierzchni pod budynkiem do głębokości ław fundamentowych. Należy odwodnić 

wykop po zalaniu, następnie będzie można przystąpić do wykonania dalszych prac. 

W chwili obecnej wylano fundamenty, trwa budowa ścian. 

- Rewaloryzacja pałacu w Brąchnówku: trwają prace ogólnobudowlane w 3 salach, prace 

wykonuje grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Planowane zakończenie prac w roku 

2023. Zakupiono farby do przedmiotowych sal, pomalowano próbnie (element ściany) – 

celem akceptacji przez Konserwatora zabytków. Spotkanie z konserwatorem zabytków 

ustalono na 03.08.2023r. tematy przewodnie - ustalenie kolorów ścian oraz drzwi. 

- Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie:  od Starosty Toruńskiego uzyskano 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu potrzebnego do realizacji inwestycji. 

Podpisano umowę na wykonawstwo oraz przekazano plac budowy, wykonawca Zakład Usług 

Komunalnych WODKAN sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3, 87-140 Chełmża. 

Przedmiotowa inwestycja jest zrealizowana w 100%. 

- Budowa remizy OSP w Zelgnie - roboty wykończeniowe piwnic, Sali konferencyjnej, 

zaplecza kuchennego i węzła sanitarnego: Podpisano umowę z wykonawcą firmą 

BUDMAR Firma Handlowo Usługowa – Marcin Matłosz z siedzibą w Biskupicach, Kozielec 
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19, 87-152 Łubianka w dniu 01.06.2023. Podpisano umowa na kwotę 1.148.740,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania 11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 01.05.2024. 

Przekazano plac budowy, wykonawca rozpoczął prace. Obecnie wykonywane są ścianki 

działowe wraz z elektryką. W chwili obecnej trwają prace hydrauliczne oraz odbywa się 

tynkowanie pomieszczeń. 

 

2. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Trwa porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy (zbiórka śmieci itp.); 

2. Na bieżąco zgłaszane i usuwane są awarie oświetlenia ulicznego; 

3. Zrealizowano program pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie zostało 

zrealizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 13 792,54 zł brutto. 

Odbiór w/w odpadów przeprowadzono w dniach 12- 13 lipca 2023 r. na terenie 

przedsiębiorstwa Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHR w Nawrze. Do 

programu przystąpiło 64 rolników z naszej gminy. W wyniku realizacji zadania zebrano 

40,16 Mg (ton) odpadów, które zostaną poddane odzyskowi. Odpady odebrała firma 

"Jopek Recykling" Dawid Jopek, ul. Przemysłowa 12, Fabianów, 63-330 Dobrzyca. 

4. Trwa realizacja inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu; 

5. Nastąpiło umorzenie opłaty rocznej za 2022 r. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z 

produkcji w związku z budową Kopca Ziemia Polaków w Kończewicach (kwota 

umorzenia 19 588, 35 zł). 

6. Z dniem 20 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję ds. 

szacowania szkód powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Chełmża. W skład 

komisji wchodzą: przedstawiciel Izby Rolniczej, pracownik ODR-u oraz pracownicy 

Urzędu Gminy. Wniosku rolników będą przyjmowane do 11 sierpnia br.  

 

3. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

– informacja za okres 14.07.2023 – 31.07.2023 

 

I. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

 

1. STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ  

 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 5 

Zgony  5 
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Dowody osobiste - wnioski 36 

Dowody osobiste - wydane 35 

Zameldowania na pobyt stały 12 

Zameldowania na pobyt czasowy 2 

Wymeldowania 4 

 

2. Obecnie trwające postępowania administracyjne dot. meldunków: 6 

3. Liczba zameldowanych mieszkańców na dzień 31.07.2023 (stali+czasowi) - 9468         

 

   

II. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE: (13.07.2023r – 

31.07.2023r)                                                         

   

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych:       0,00 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych:         0,00  zł 

  

      

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEIDG 

 

 Ilość złożonych wniosków w okresie (13.07.2023r – 31.07.2023r)                                                         

      a)  o wpis do CEIDG       1 

      b)  o zmianę we wpisie do CEIDG      4 

      c)  o zawieszenie działalności gospodarczej                          0 

      d)  o wznowienie działalności gospodarczej               0 

      c)  o wykreślenie z CEIDG                                                          2 

 

   

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

1.Dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych i zawarto umowy w postępowaniu pn.  

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grzywna oraz Mirakowo podzielonym na 

dwie części – zadania o nazwach:  

Zadanie 1-  nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna” 

Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 100563 C Mirakowo – Kiełbasin. 

-W  części 1 najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 

DROBUD Sp.J. R. K. D. Szreiber z Chełmży za cenę brutto 229 901,90 zł.  

- W części 2 najkorzystniejszą ofertę złożył  Mariusz Wilczyński Zakład Handlowo 

Budowlany AGA z Torunia za cenę brutto 454 807,51zł. 

2. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej i w dniu 26 07 br zawarto umowę w 

postępowaniu pn.  Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku szkoły w 

m. Pluskowęsy, gm. Chełmża celem utworzenia Dziennego Domu Seniora + „Przystań 

Seniora – Pluskowęsy” z firmą USŁUGI BUDOWLANE I TRANSPORTOWE CEZAR  

PREUSS PIOTR Z CHEŁMŻY za cenę brutto 580 000,00 zł.  

 

3. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Budowa chodnika przy 

drodze gminnej nr 100560 C w m. Strużal , gdzie wybrano ofertę wykonawcy Rosroad Sp. 
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z o. o., ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń, za cenę brutto 500 000,00 zł. Umowę do podpisu 

zaplanowano na 07 08 br. 

 

4. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej i w dniu 28 07 br zawarto umowę w 

postępowaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy 

Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej – budowa 

oświetlenia w m. Grzywna Domena. gdzie wybrano ofertę wykonawcy ATMA Halina 

Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kuj.. za kwotę brutto 61 487,70 zł.  

5. W ogłoszonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont 

drogi gminnej nr 100549 C w m. Głuchowo od km 0+000 do km 0+202 w dniu 21 07 br 

upłynął termin składania ofert. Wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa etap badania i oceny ofert. 

6. W dniu 26 07 br ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zalesie – Pluskowęsy od 0+000,00 km do 

0+995,00 km. Składanie ofert zaplanowano do dnia 10 08 br.  

7. W dniu  31 07 br planowane jest do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki 

rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki. Składanie ofert zaplanowano do dnia 17 

08 br.  

4. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI SPORTU I KULTURY 

 za okres 18.07. – 31.07.2023 r. 

1. Udział w przygotowaniach do Dożynek Powiatowo – Gminnych w Grzywnie. 

 

Trwają przygotowania do tegorocznych dożynek.  Odbyło się nagranie do spotu 

reklamującego wydarzenie.   

Rozesłane zostały zaproszenia dożynkowe. 

Zespoły organizatorów z powiatu i z gminy dwukrotnie odbyły spotkania organizacyjne 

w sprawie dożynek. Z ramienia gminy w spotkaniach uczestniczyli: przedstawiciele 

Społecznego Komitetu Dożynkowego w Grzywnie, Dyrektor CIK Gminy Chełmża 

Justyna Błaszczyk i INsp. ds. promocji Gminy Chełmża Katarzyna Orłowska. 

 

Na konkurs dożynkowy wpłynęło: GMINA CHEŁMŻA -  21 zgłoszeń ( w tym – 9 ozdób 

dożynkowych, 9 wieńców dożynkowych), gminy pozostałe Powiatu Toruńskiego – 4 

zgłoszenia – 2 wieńce, 2 ozdoby).  

 

2. W Nawrze odbyła się kolejna z tegorocznych zaplanowanych imprez 

kulturalnych - 30.07. Koncert festiwal Chopin en Vacances we dworach i 

krajobrazach Polski. 

Gmina Chełmża jako partner wydarzenia udzieliła wsparcia organizacyjnego – 

zaplecze sprzętowe, udział KGW Nawra ze stoiskiem i promocja wydarzenia w 

lokalnych mediach.  

 

3. SPORT GMINNY  
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Na najbliższy czas i okres wakacji planowane są imprezy sportowe: Turniej siatkówki 

plażowej – Grzywna 17.06.br. – Gminny Organizator Sportu 

- III Mistrzostwa w Badmintona – Kończewice 05.08.br. – Gminny Organizator 

Sportu 

 

4. Po raz pierwszy zorganizowany został w gminie „Memoriał Zenona Sadowskiego”. 

Jego organizatorami byli animatorzy obydwu ORLIKÓW w Grzywnie i w 

Pluskowęsach. Udział w turnieju wzięło 8 drużyn. Turniej rozegrany został na 

obiektach sportowych ORLIKA w Grzywnie. Przekazane przez Gminę Chełmża 

dofinansowanie na organizację wydarzenia to 700,00 zł. 

 

5. Bieżąca aktualizacja gminnych serwisów internetowych – redakcja aktualności i  

              kalendarza na stronie www, FB. 

 

6. Redagowanie miesięcznika Gazety Gminy Chełmża KURENDA. 

 

7. Bieżąca współpraca z mediami lokalnymi – opracowywanie i przekazywanie 

informacji prasowych dla dwutygodnika POZA Toruń i portali  internetowych 

www.pozatorun.pl    i   www.tylkotorun.pl oraz NOWOŚCI Dziennik Toruński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez 

kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych 

stanowisk. 

http://www.pozatorun.pl/
http://www.tylkotorun.pl/

