
                                                Sprawozdanie z pracy Wójta 

                                               oraz wykonania uchwał Rady 

LXXXVI sesja Rady Gminy – 19 grudnia 2023 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

1. „Budowa budynku wielorodzinnego – 5 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami urządzenia terenu na działce nr 122/18, 1 w m. Browinie gm. 

Chełmża” Podpisano umowę o dofinasowanie z BGK na budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Browinie (pięć lokali) w ramach rządowego programu bezzwrotnego 

wsparcia budownictwa z  Funduszu dopłat dla lokali mieszkalnych. Kwota 

dofinansowania w wysokości 2.459.906,00 zł.  

W dniu 28 grudnia 2022r. podpisano umowę z wykonawcą KP Budownictwo na realizację 

przedmiotowego zadania. Wykonawca za roboty budowlane złożył ofertę na kwotę 

2.055.300,00 zł brutto, termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w ciągu 

12 miesięcy tj. do dnia 28 grudnia 2023r. Wznowiono prace budowlane, z uwagi na 

ciężkie warunki gruntowe została zaprojektowana płyta fundamentowa która ma za 

zadanie stabilizację przedmiotowego budynku. Następnie zostaną wykonywane prace 

murowane stanu surowego.  

Na tą chwilę na budowie to wykonuje się prace murowe po ówcześnie zalanej płycie. 

Wykonawca jest na etapie zamawiania drewna konstrukcyjnego na dach oraz pokrycia 

dachowego. Inspektor nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o etapach 

poszczególnych robót i wysyła dokumentacje zdjęciową z postępu prac. 

Ściany nośne pomurowane, wieniec obwodowy na całym budynku wylany, słupy 

żelbetowe gotowy, cokół budynku docieplony styropianem, instalacja podposadzkowa 

wykonana i ułożona. Firma jest na etapie przygotowania więźby dachowej. Rozpoczyna 

się murowanie ścianek działowych wewnętrznych. Obecnie trwa montaż dachu. 

Budowa na etapie stanu surowego zamkniętego. Stolarka okienna zamontowana. Drzwi 

zewnętrzne wejściowe zamówione. Rozpoczęto wykonanie instalacji elektrycznej  

wewnętrznej podtynkowej. Instalacja wod-kan wykonana w budynku i w terenie. 

Wykonano 100%pokrycia dachowego blachy na rąbek. Kominy do wykończenia. Płyta 

fundamentowa docieplona po całym obwodzie budynku do wysokości cokołu. W 

bieżącym tygodniu zostanie zakończony dach i rozpoczną się prace tynkarskie a w 

następnej kolejności zostaną wykonane posadzki w budynku. 

Obecnie wykonuje się tynki oraz trwa układanie instalacji podpodłogowej.  

W chwili obecnej wykonywane są prace w pomieszczeniach: wykonano tynki 

maszynowe, obecnie montowane są sufity.  

Budowa na etapie wykańczania wnętrza każdego lokalu mieszkalnego czyli układanie 

płytek, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, szlifowanie malowanie. Trwają prace 

związane z zakończeniem zagospodarowania terenu, układanie kostki chodniki, parking, 

ogrodzenie. Pompy ciepła, rekuperacja została zamontowana i zostały dokonane rozruchy. 

 

2. „Budowa budynku wielorodzinnego czteroklatkowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i elementami urządzenia terenu na działce nr 4/6 w m. Nawra gm. 

Chełmża.”-     podpisano umowę   o dofinasowanie z BGK  w ramach rządowego 

programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu dopłat dla lokali 

mieszkalnych.  Wniosek o dofinansowanie z Bankiem BGK został podpisany – przyznana 

kwota dofinansowania wynosi 1.415.726,47 zł. W dniu 14 listopada Porozumieniem 
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między Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża zostało rozwiązane 

porozumienie dotyczące dofinansowania zadania w miejscowości Nawra na kwotę 

208.000,00 zł. Złożono nowy wniosek na rok 2023. 

Umowa z wykonawcą została podpisana – BwD Sp. z o.o., 87-811 Fabianki 76a na kwotę 

1.595.118,73. Termin wykonania zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 

13.12.2023r. Wykonawca rozpoczął prace. Wykonawca ma ułożone szalunki wraz z 

zbrojeniem ław fundamentowych, w najbliższych dniach odbędzie się zalewanie ław 

fundamentowych. 

Zaawansowanie prac na tą chwilę na budowie to wykonane są prace murarskie ścian 

zewnętrznych, wylane są wszystkie elementy konstrukcyjne. Wewnątrz  budynku 

pomurowano ścianki działowe w 80%. Osadzono stolarkę okienną i drzwiową. Zostały 

wykonane wiązary dachowe i wykonawca będzie przystępować do wykonywania 

pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi obróbkami blacharskimi i rynnami.  

W obecnej chwili trwają prace nad układaniem blachy na rąbek stojący wraz zew 

wszystkimi obróbkami blacharskimi. Trwają prace związane z dociepleniem poddasza 

wełną oraz prace elewacyjne. Wykonuje się częściową instalację elektryczną. 

Zakończono montaż dachu, rozpoczęły się prace wewnątrz budynku. 

Wykonano następujące roboty: instalacje wewnętrzną elektryczną, w tym teletechniczna i 

fotowoltaiczną, wew. instalację wod-kan  oraz ogrzewanie podłogowe, przyłącza 

zewnętrzne wodociągowe, zewnętrzną elektryczną linię zasilająca, trwają prace 

wykończeniowe elewacji na ścianach szczytowych. 

 

Budowa na etapie wykończenia wnętrza budynku. Ściany na raz, rozpoczęto układanie 

płytek. Instalacje elektryczna, sanitarna oraz grzewcza zostały wykonane. Na dachu 

została podłączona fotowoltaika. Brak drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wejściowych. 

W bieżącym tygodniu będzie omawiane zagospodarowanie terenu, wiata śmietnikowa 

została zamówiona i zlecona do produkcji. Na elewacji wykonano odciski imitacji deski. 

 

Trwa układanie płytek we wszystkich pomieszczeniach, wstawiono drzwi wejściowe, 

rozpoczyna się układanie obrzeży i kostki brukowej wokół budynku. 

 

Wykonano płytki wewnątrz budynku, trwa układanie chodnika wykonywanie wjazdu z 

kostki brukowej. Trwa montaż pomp ciepła. W środę 22.11.2023 wezwano geologa celem 

zbadania zagęszczenia gruntu.  

 

Została kwestia formalna celem zgłoszenia budynku do użytkowania, kompletowanie 

dokumentów, zgłaszanie do służb sanepid, straż i wystąpienie z wnioskiem do nadzoru 

budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. Usuwanie usterek przez GW. 

 

3. Zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki”. 

Czekamy nadal na rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i 

podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Przetarg został rozstrzygnięty, 

wykonawca świetlicy firma BUDMAR Marcin Matłosz. Umowa z wykonawcą na 

wykonanie zadania została podpisana w dniu 18.01.2023r. Termin wykonania do 

18.11.2023r. W dniu 24 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego z firmą SMILE Sławomir Milewski z siedzibą przy ul. Kozackiej 

5B/34 w Toruniu. W dniu 25.01.2023r. został przekazany plac budowy. Trwają prace 

budowlane. W ramach inwestycji wylano fundamenty, posadowiono ściany oraz zalano 

wieniec. 
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Zamontowano dach. Ocieplono budynek w 90%, instalacja elektryczna jest położona, 

obecnie montowana jest hydraulika.  

Dokończono ocieplanie budynku, rozpoczęta budowę chodników, wykorytowano teren 

pod parking. Podpisano umowę na wykonanie mebli do kuchni. Trwają prace 

wykończeniowe. 

17.11.2023 odbył się końcowy odbiór inwestycji, roboty budowlane zakończono. 

4. Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice:  

W dniu 21.04.2023r. odbyło się otwarcie ofert. Dokumenty złożyło 6 firm, najniższa 

oferta została złożona przez firmę Urbański Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-

100 Toruń na kwotę 2.197.000,00 zł. Najwyższą ofertę złożyła firma BwD sp. z o.o., 

Fabianki 76a, 87-811 Fabianki na kwotę 3.522.000,00zł. 

Przekazano teren budowy wykonawcy, wybrano inspektorów nadzoru. Wykonawca 

zgłosił gotowość do pracy, obecnie trwają prace grodzeniowe terenu budowy. 

Wykonawca wszedł na teren budowy i rozpoczął prace. 

Budowa jest na etapie robót ziemnych. Ze względu na występowanie gruntów słabo 

nośnych inspektor nadzoru wraz  z inwestorem zdecydowali o wybraniu całego gruntu 

rodzimego z całej powierzchni pod budynkiem do głębokości ław fundamentowych. 

Należy odwodnić wykop po zalaniu, następnie będzie można przystąpić do wykonania 

dalszych prac. 

Zakończono prace przy fundamentach obiektu. Wznoszenie ściany budynku.   Budowa na 

etapie stanu surowego otwartego. Trwają prace murarskie wraz  z szalowaniem, 

zbrojeniem elementów żelbetowych. Zamówiono strop na budynek. Wykonano instalację 

sanitarną podposadzkową.  

W chwili obecnej wylewane są podciągi, trwa układanie stropu na dachu dolnym. 

Wykonywane są ścianki działowe. 

Budowa na etapie stanu surowego. Ściany nośne, stropy wykonane w 100% W środku 

wykonane ścianki działowe, elektryka, wykonuje się tynki wewnętrzne. Stolarka okienna i 

drzwiowa aluminiowa zewnętrzna zamówiona. Prace są opóźnione względem 

harmonogramu o około 3 tygodnie ze względu na warunki pogodowe. W przyszłym 

tugodniu rozpocznie się wykonywanie pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi 

warstwami termoizolacyjnymi a następnie Wykonawca przystąpi do wykonywania 

elewacji. 

5. Rewaloryzacja pałacu w Brąchnówku: trwają prace ogólnobudowlane w 3 salach, 

prace wykonuje grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Planowane zakończenie prac 

w roku 2023. Zakupiono farby do przedmiotowych sal, pomalowano próbnie (element 

ściany) – celem akceptacji przez Konserwatora zabytków. 

Pomalowano ściany, oczekujemy na dostawę grzejników które są wykonywane na 

zamówienie (zgodnie z wskazaniami przez konserwatora zabytków). Drzwi są na 

ukończeniu. W bieżącym tygodniu umówiono spotkanie z fachowcem od parkietów celem 

omówienia sposobu położenia podłogi oraz terminu wykonania. 

Wykonywane są prace elektryczne, wykonywane są prace przy układaniu parkietu. 

Montaż drzwi szacowany jest na 23.21.2023 

Zadanie zakończone. 
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6. Budowa remizy OSP w Zelgnie - roboty wykończeniowe piwnic, Sali 

konferencyjnej, zaplecza kuchennego i węzła sanitarnego: Podpisano umowę z 

wykonawcą firmą BUDMAR Firma Handlowo Usługowa – Marcin Matłosz z siedzibą w 

Biskupicach, Kozielec 19, 87-152 Łubianka w dniu 01.06.2023. Podpisano umowa na 

kwotę 1.148.740,00 zł brutto. Termin wykonania zadania 11 miesięcy od dnia podpisania 

umowy tj. 01.05.2024. 

Przekazano plac budowy, wykonawca rozpoczął prace. Obecnie wykonywane są ścianki 

działowe wraz z elektryką. 

Wykonano prace hydrauliczne wraz z tynkowaniem pomieszczeń. Wykonano instalacje 

elektryczne, ściany działowe. W chwili obecnej wykonano sieć kanalizacyjną pod 

posadzkową, tynki oraz podkłady betonowe pod posadzki. 

Ułożono styropiany na posadzce oraz ułożenie ogrzewania podłogowego – przygotowanie 

pod wylewania posadzki. Rozpoczęto ocieplanie szczytów.  

Wylano posadzkę, obecnie trwa montaż sufitów, trwa budowa wejścia do budynku od 

strony wiaty. Wycięto drzewo od strony sąsiada. 

Obecnie odbywa się montaż płytek oraz wentylacji. 

 

7. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku szkoły w m. 

Pluskowęsy, gm. Chełmża celem utworzenia Dziennego Domu Seniora + „Przystań 

Seniora – Pluskowęsy”. 

Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane i Transportowe Cezar Preuss Piotr z siedzibą 

Chełmża ul. Szydzika 8 która na podstawie umowy nr 87/2023 z dnia 26.07.2023 z kwotę 

580.000,00 zł zrealizuje zadanie.  

Zakres inwestycji obejmuje przystosowanie istniejących pomieszczeń klasowych w części 

dawnego gimnazjum do potrzeb domu seniora. W ramach prac zostaną wykonane nowe 

instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna. Dodatkowo zostanę przygotowane 

pomieszczenia do rehabilitacji, odpoczynku, sala zajęć, szatnia i toalety w tym 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazanie wykonawcy placu 

budowy nastąpiło w dniu 02.08.2023r. Termin realizacji do 12.12.2023r. 

Wykonywane są prace związane z wyburzaniem ścian i otworów drzwiowych. Ustawiane 

są ścianki działowe i wykonuje się gładzie na ścianach i sufitach. Została zamówiona 

stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna. Wykonuje się instalacje elektryczne. 

Ułożono płytki w szatni, porobiono gładzie, zagruntowano ściany oraz sufity. Trwa 

przygotowanie powierzchni pod wykładzinę pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna 

drewniana została osadzona. 

Trwają prace malarskie, wykładzina czeka na montaż w tym tygodniu montaż wentylacji. 

Odbył się odbiór wewnętrzy na placu budowy, Wykonawca ma opóźnienia w pracach. 

Codziennie na placu budowy odbywa się kontrola pracownika UG Chełmża lub 

inspektorów nadzoru. 

 

2. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

- Trwa porządkowanie terenów zielonych na terenie gminy (zbiórka śmieci itp.); 

- Na bieżąco zgłaszane i usuwane są awarie oświetlenia ulicznego; 
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- Trwają prace na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Dziemiony- 

zamontowano ogrodzenie przy placu zabaw oraz od strony SUW; 

- Trwa akcja kontrolna dot. regularności wywozu nieczystości ciekłych/ osadów 

ściekowych; 

- Trwa realizacja zadania pn. Zadrzewienie terenu rekreacyjnego w miejscowości 

Browina- dofinansowanie w ramach programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii 

(Gaz System); 

- Został złożony wniosek o wypłatę dotacji w ramach Polskiego Ładu zadanie rozbudowa 

infrastruktury terenów rekreacyjnych nad jeziorami; 

- Rozpoczęto prace zagospodarowania skweru na zakręcie DW551 naprzeciw kościoła w 

miejscowości Nawra; 

- Trwają prace na terenie rekreacyjnym w miejscowości Browina (taras, balustrady); 

- 15 grudnia nastąpi dostawa materiałów remontowych na rzecz poszkodowanych w 

pożarze mieszkania w Kończewicach (materiały zakupione przez firmę Urbański); 

- Naprawiono ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Dźwierznie; 

- Trwają prace przy wykonaniu balustrady na rzecz nowego wyjścia ze świetlicy wiejskiej 

w Kuczwałach; 

- Złożono wniosek do PROW-u na przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego na 

działce nr 90/28 w miejscowości Kuczwały. 

3. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH – 

 

– informacja za okres 17.11.2023 – 14.12.2023 

 

I. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

 

1. STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ  

 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 4 

Zgony  7 

Dowody osobiste - wnioski 46 

Dowody osobiste - wydane 58 

Zameldowania na pobyt stały  9 

Zameldowania na pobyt czasowy 3 

Wymeldowania 2 

 

2. Obecnie trwające postępowania administracyjne dot. meldunków: 4 

3. Liczba zameldowanych mieszkańców na dzień 14.12.2023 (stali+czasowi) - 9429       
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I. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE: DODATKI 

MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE: (20.11.2023r –14.12.2023r)                                                         

   

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych:       5757,64zł 
Kwota wypłaconych dodatków energetycznych:         0,00  zł 

  

  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEIDG 

 

 Ilość złożonych wniosków w okresie (20.11.2023r – 14.12.2023r)                                                         

      a)  o wpis do CEIDG      1  

      b)  o zmianę we wpisie do CEIDG     5  

      c)  o zawieszenie działalności gospodarczej                         1    

      d)  o wznowienie działalności gospodarczej              0 

      c)  o wykreślenie z CEIDG                                                         2  

 

 

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

1.  W dniu 13 12 23 r. zostały zawarte umowy w wyniku ogłoszonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  pn.  Budowa parkingu w Pluskowęsach oraz w Chełmży 

przy ul. Wodnej , gdzie dla: 

- części 1 pod nazwą Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych w Pluskowęsach – 

wykonawcą jest Reko Anna Rumińska, Głuchowo 6, 87-140 Chełmża i zrealizuje zadanie za 

kwotę brutto 169 000,00 zł, 

- części 2 pod nazwą Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych w Chełmży- wykonawcą 

jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kozłowo 8A 86-105 Świecie i 

zrealizuje zadanie za kwotę brutto 173 447,26 zł. 

2. W dniu 13 12 23 r. została zawarta umowa w wyniku ogłoszonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

typu GBA. Dostawcą samochodu jest firma Auto – mar Sp. z o.o. Sp. k. za kwotę 400 000 zł 

brutto . 

3. W dniu 14 12 23 r. dokonano wyboru wykonawców w ogłoszonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego  pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w 

miejscowości Browina ul. Witosa oraz drogi gminnej nr 100565 C w miejscowości 

Zajączkowo.  

- Jako wykonawcę zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w miejscowości 

Browina ul. Witosa wybrano firmę Remikop Sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 673 187,87 

zł, 

- Jako wykonawcę zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100565 c w miejscowości 

Zajączkowo wybrano Przedsiębiorstwo Robot Drogowo Budowlanych Drobud S.J., z 

Chełmży za kwotę brutto 339 042,32 zł. 

4. W dniu 23 11 23 r. upłynął termin składani ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  pn. Przebudowa dróg w miejscowości Pluskowęsy, Witkowo, Brąchnówko,  

którym dopuszczono składanie ofert częściowych w ramach trzech części. W każdej części 

wpłynęło po 8 ofert. Po dokonaniu badania i oceny oferty najkorzystniejsze złożyli dla: 
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-  części 1 pod nazwą Przebudowy drogi gminnej nr 100532 C i 100573 C w Pluskowęsach 

firma  Remikop Sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 426 508,48 zł, 

- części 2 pod nazwą Przebudowy drogi gminnej nr 100574 C w miejscowości Witkowo 

Przedsiębiorstwo Robot Drogowo Budowlanych Drobud S.J., z Chełmży za kwotę brutto  

432 816,51 zł 

- części 3 pod nazwą Przebudowy drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kozłowo 8A 86-105 Świecie za kwotę 

brutto 155 112,84 zł.  

Wyboru wykonawców będzie można dokonać po dokonaniu zmian w budżecie odpowiednio 

do wartości ofert w/w zadań.   

5. W dniu 24 11 23 r. upłynął termin składani ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.   SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 

2024 R.  dla obiektów stanowiących mienie Gminy Chełmża ( budynki „oświatowe” i 

komunalne). Wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma  OLKOP BIS Sp. z o.o. 

Niebawem będzie można dokonać wyboru wykonawcy. 

6. W dniu 27 11 2023 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Chełmża na lata 2024 i 2025 r. Wpłynęła 1 oferta której cena, przewyższa kwotę, jaką 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem . 

Wobec tego postępowanie musiało zostać unieważnione. 

W konsekwencji unieważnienia w/w postępowania zostało ogłoszone postępowanie w trybie 

niekonkurencyjnym zamówienia z wolnej ręki na planowany okres 3 m-cy, gdzie do 

negocjacji został zaproszony wykonawca, który obecnie realizuje usługę odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża tj. ZGK Sp. z o.o. z 

Chełmży Jest to tryb szczególny a umowa mogła zostać zawarta do czasu wyboru nowego 

wykonawcy w ramach postępowania konkurencyjnego. 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonawca obniżył wartość zaoferowanej usługi o 

kwotę 25 445,23 zł brutto w konsekwencji czego w dniu 14 12 br została zawarta umowa na 

okres 3 m-cy z w/w wykonawcą na łączną kwotę 777 285,94 zł brutto.  

7. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  na potrzeby Gminy Chełmża. Termin 

składania ofert upływa w dniu 18 12 2023 r.   

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez 

kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych 

stanowisk. 


