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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych, branzowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej SST (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
dla zadania
- PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ DZIALKE OZNACZONA W EWIDENCJI

GRUNTOW | BUDYNKOW NR 122/37 W OBREBIE EWIDENCYJNYM BROWINA, UL. ROZANA

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zadania objg¢tego postgpowaniem o udzielenie
zamowienia publiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.7. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonaweca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w tym pelnienia nadzoru inwestorskiego w znaczeniu ustawy
Prawo budowlane i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami, takze do
sprawowania funkcji w znaczeniu ustawy Prawo Budowlane i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.10. Kierownik Projektu oznacza przedstawiciela Zamawiajacego, ktory jest upowazniony do zarzadzania
i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejsza Umowa, do bezposrednich kontaktéw z Konsultantem
i Wykonawca.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Kontrakt — zbiér nizej wymienionych dokumentdéw okre$lajacych obowiazki i prawa stron umowy

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy z Zalacznikiem

¢) Instrukcja dla Wykonawcow - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

d) STWiORB

e) Dokumentacja Projektowa (gdy jest),

) (wymieni¢ inne dokumenty, ktore Zamawiajgcy wigcza do kontraktu w celu realizacji danego zamowienia
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publicznego)
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw — dokument akceptowany przez Inspektora nadzoru, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuizagca do wyrdéwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
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1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpictos¢ teoretyczna - odlegto§¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$é¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Teren budowy / Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru i/lub Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze dokumentami
okreslonymi w Kontrakcie oraz Dziennikiem Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych i punktdw granicznych na Terenie
Budowy Uszkodzone lub zniszczone punkty i znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt zgodnie z
obowigzujagcym przepisami Prawa.

Wykonawca zaprojektuje osnowg realizacyjng i po przekazaniu mu Placu budowy wyznaczy i utrwali ja w terenie.

Dane do zaprojektowania osnowy Wykonawca pobierze z wihasciwych Powiatowych Osrodkow Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Kontrakcie, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy w SIWZ s dla
Wykonawcy Wiazace, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calym Kontrakcie.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Kontraktem.
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Dane Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Uwaza sie, ze sktadajac ofertg, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w SIWZ za w petni wystarczajacy
do zrealizowania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja projektowa lub STWiORB to takie materialty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie od przekazania terenu budowy az do odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy. Wykonawca na swoj koszt bedzie
takze naprawiat uszkodzenia i uzupetiatl braki w istniejacych urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu na terenie budowy w
okresie od przekazania terenu budowy az do odbioru ostatecznego Robdt.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania',
polegajacego na zwalczaniu §liskoSci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu,
za ktore odpowiedzialni beda zarzadcy drog. (*)

Powyisze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania obejmuje réwniez tzw. ,,zimowego utrzymania", polegajace
na zwalczaniu S$lisko$ci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu na terenie
budowy.(*)

*) niepotrzebne skresli¢ w dostosowaniu do danego zamowienia publicznego

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca prowadzit Roboty z uwzglednieniem
prowadzenia zimowego utrzymania drog przez zarzadcOw i nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podluznych, mogacych utrudniaé¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, zatwierdzony przez

odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany

przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: zapory, Swiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic

informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

Robot.

Obowiazki Wykonawcy wynikajgce z utrzymania przekazanej mu drogi wojewodzkiej nr ..... (wpisac nr drogi).

1. Wykonawca przez caty okres wykonywania robot( od dnia przekazania terenu budowy do dnia przejgcia drogi
przez Zamawiajacego) bedzie dokonywat kontrole stanu nawierzchni, poboczy, skarp, oznakowania pionowego i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie objazdéw drogi min. dwa razy na dobe.

2. Wykonawca bedzie prowadzit dziennik objazdow, w ktorym bedzie odnotowywat wszelkie ubytki w nawierzchni
drogi, uszkodzenia skarp i poboczy zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, uszkodzenia lub braki w oznakowaniu
pionowym, uszkodzenia urzadzen drogowych.

3. Wszelkie usterki zagrazajace bezpieczenstwu ruchu stwierdzone w czasie objazdéw lub wskazane przez
Inzyniera (inspektoréw nadzoru) wykonawca usunie lub zabezpieczy bezposrednio po wykryciu.

4. Wszystkie ubytki w nawierzchni drogi ( nie zagrazajace bezpieczenstwu ruchu) Wykonawca uzupetni w ciggu 48
godzin w technologii ,,masg bitumiczng na goraco”.

5. Wykonawca bedzie prowadzil roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas wykonania
robot.

6. W miesigcach jesiennych Wykonawca bgdzie organizowat i prowadzit roboty w taki sposob, zeby do dnia
30.pazdziernika drogg przygotowaé do zimowego utrzymania, na nastgpujacych zasadach:
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a) wykonujac roboty metoda ,,polowkowsq”, zakonczy roboty na tej samej warstwie konstrukcyjnej bitumicznej
(bez uskoku podtuznego).

b) Wszelkie zakonczenia robdt (polaczenia poprzeczne starej i nowej nawierzchni) Wykonawca wyprofiluje w
taki sposob aby przejazd byt mozliwy z predkoscia minimum 40 km/h

¢) Odcinki wyremontowane Wykonawca oznakuje (znaki pionowe i poziome ) zgodnie ze Stalg Organizacja
Ruchu.

d) W przypadku zakonczenia robot ponizej warstwy $cieralnej na danym odcinku lub kiedy warunki
atmosferyczne nie pozwola na oznakowanie poziome zgodnie z STWiORB, Wykonawca na wlasny koszt
wykona na okres zimowy oznakowanie poziome cienkowarstwowe zgodnie z Projektem Statej Organizacji
Ruchu

7. Wykonawca , jezeli warunki na to pozwola, na wlasne ryzyko bedzie mogt prowadzié roboty po 30 pazdziernika,
pod warunkiem, ze przygotuje odcinki drogi na ktérych wykonuje roboty do zimowego utrzymania zgodnie z
punktem 6

8. W przypadku, gdy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot nie zapewnia odpowiedniej geometrii
objazdow tymczasowych lub dobrej postrzegalnosci postrzegalnosci elementow oznakowania, Wykonawca zastosuje
dodatkowe znaki aktywne zasilane energig elektryczna lub z baterii solarnych.

11. Tymczasowe oznakowanie przed wprowadzeniem Wykonawca zglosi do odbioru w terminie zgodnym z
Prawem.Oznakowanie tymczasowe podlega protokolarnemu odbiorowi przez zarzadzajacego ruchem.

12. Wykonawca przekaze do Zamawiajacego numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie tymczasowego
oznakowanie. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania zglaszanych usterek w tymczasowym oznakowaniu
calodobowo bez zbednej zwloki.

13. Wykonawca wprowadzi rozwigzania zapobiegajace zanieczyszczaniu nawierzchni drog publicznych przez pojazdy
wyjezdzajace z Terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng

Oferty.

1.5.4. Nadzo6r Saperski nad Robotami

Jezeli wymaga tego Kontrakt, Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia nadzoru saperskiego nad Robotami.

Nadzér obejmuje: prace studialne na materiatach archiwalnych w celu lokalizacji potencjalnych zagrozen, sprawdzenie
terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot, nadzor w czasie realizacji Robot w zakresie i w okresie niezbednym dla
sprawnej ich realizacji, oznaczanie znalezisk, powiadamianie organéw zobowigzanych do zabezpieczania i
unieszkodliwiania materialow niebezpiecznych (niewybuchow, niewypaldw, materialdw wybuchowych itp.) oraz
zabezpieczanie miejsc znalezisk do czasu przybycia wlasciwych organéw.

Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajagcemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystagpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia o
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych i dopuszczeniu terenu do prowadzenia robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza podzial terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia do robdt budowlanych na
poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie o§wiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postgpowania na wypadek znalezienia niewybuchow lub
niewypatéw Wykonawca ma obowiazek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia Jakosci.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego okreslone Prawami w tym szczegélnie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony §rodowiska i Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001, ( z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie wytworca odpadow w znaczeniu w/w Ustawy. Do obowiazkow Wykonawcy jako wytworcy

odpaddw bedzie nalezec:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie we wlasciwym organie wniosku o jego
zatwierdzenie i uzyskanie przed rozpoczgciem robot decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
zlozenie jej do wlasciwego organu przed rozpoczgciem robot

rozbiérkowych

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca nalezycie:

a) zabezpieczy drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) utrzyma Teren Budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,

b) bedzie podejmowal uzasadnione dziatania majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci
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spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

c). zabezpieczy nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

d) zapewni ochrong przed erozjag wodna gruntow przylegtych do Robot poprzez zabezpieczanie formowanych skarp
poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
wyprofilowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

e) zlokalizuje zaplecza budowlane i skladowiska materialow — mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w celu
minimalizowania negatywnego rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

f). bedzie minimalizowat ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetiajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia
zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

g). po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiajacego bedzie wykorzystywal w pracach budowlanych odpady budowlane
powstajace z rozbiorki obiektow budowlanych i istniejagcych konstrukeji drogowych.

h). zorganizuje prace budowlane w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy — co w
razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

Jezeli Kontrakt tego wymaga, Wykonawca zapewni Nadzor przyrodniczy na Robotami. Nadzér przyrodniczy winien by¢

prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w

zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy. Nadzor botaniczny bedzie dotyczyt wplywu robot budowlanych

na stan siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkéw roslin. Nadzor zoologiczny bedzie dotyczyt wptywu prowadzonych
robot budowlanych na stan siedlisk 1 wystgpowanie cennych gatunkow zwierzat.

Nadzér przyrodniczy:

- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez wizj¢ terenowa
Placu budowy (przed rozpoczgciem robot budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepowania roslin i
zwierzat chronionych w celu prawidlowosci wypetnienia warunkéw decyzji srodowiskowej, gdy wysteuje i zapisow
ustawy o ochronie przyrody;

- na podstawie posiadanych danych i wynikdéw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja prowadzone prace budowlane

na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z

wyszczegolnieniem dziatan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faung i flor¢ w okresie realizacji inwestycji;
na biezaco bedzie weryfikowat technologie i harmonogram prowadzenia poszczegdlnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci, przedstawi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych robot
budowlanych;

bedzie kontrolowal dzialania zapobiegajace i1 zabezpieczajace straty w S$rodowisku na etapie realizacji robot
budowlanych i w miar¢ koniecznos$ci zareaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wplywu dziatan na
siedliska czy populacje.

- bedzie inicjowal dzialania minimalizujace straty w Srodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy (np

odlawianie zwierzat z miejsc zagrozenia i uwalnianie ich w miejscach bezpiecznych)

- bedzie opracowywal comiesi¢czne raporty z prowadzonych obserwacii.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z Prawami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

W szczegodlnosci nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. (z pézniejszymi zmianami)
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot, a nie pochodzace z rozbiorki elementow drog na Placu Budowy, beda
miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru, wiadze lokalne i wlascicieli instalacji o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wladze i wilascicieli oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

W miejscach, gdzie teren budowy przylega do obszaré6w z zabudowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw i1 uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem transportu materiatdw na Plac budowy Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego
istniejagcych drog, wykorzystywanych do ciezkiego masowego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczng czg$cia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca bgdzie transportowat materiaty masowe na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat
zinwentaryzowany w Ww/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru poleci usunigcie z Placu Budowy pojazdoéw
nie spetniajacych

wyzej wymienionych warunkéw. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczone fragmenty Robot. Wykonawca naprawi wszelkie roboty w ten sposob uszkodzone, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
gdy jest to wymagane Kontraktem, opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ")wynikajacy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08 2002
(z p6zn. mniejszymi zmianami). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robo6t od przekaz
Ania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Wszystkie Roboty, eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z warunkami realizacji wynikajacymi z
projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia przejezdnosci terenu budowy w catym okresie trwania robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie Prawa i przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych Praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z realizacji Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Jezeli po dacie ztozenia Oferty wejda w zycie zmienione lub nowo zastosowane normy i/lub przepisy techniczne, a ich
stosowanie jest obowigzkowe zgodnie z Prawami, to beda stosowane te nowe normy i/lub przepisy techniczne.
Wykonawca da Inspektorowi nadzoru powiadomienie i (jesli to odpowiednie) przedtozy propozycje zastosowania si¢ do
nich.

Roznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie odnotowane
na pisSmie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegolnionych we weze$niej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda wziete pod opieke Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wlasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma wowczas
obowiazek do na prawy lub zado$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt
napraw i uszkodzen wliczone sg w Ceng Oferty.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy bedzie si¢ sktadato si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratoriow, placow

sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji Robot

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Ceng Oferty

1.5.17. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi Kontrakcie. Uznaje si¢, ze Koszt Zaplecza
Zamawiajgcego wliczony jest w Ceng Oferty
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do Robot beda spetniaty warunki art. 10 ustawy Prawo Budowlane, a stosowane wyroby

budowlane dodatkowo warunki ustawy O wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje Roboty z materialow spehiajacych warunki Kontraktu i o wiasciwosciach co
najmniej rownych, okreslonym w STWiORB

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do
Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Przed zakupem materialéw, urzadzen i elementdw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia ich parametréw i wymiar6w oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametrow i wymiaro6w
materialdw, urzadzen oraz elementoéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postgpu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robo6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw begdzie zgodna z polskim prawem i wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz tych dla ktorych zostaly zakupione. W kazdym takim przypadku nalezy spetnié
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Elementy i1 materialy z rozbiorek, takie jak znaki, bariery, i inne urzadzenia BRD, kostka brukowa i kamienna,
destrukt asfaltowy, o ile nie wskazano inaczej wyraznie w STWIORB, po dokonaniu kwalifikacji, co do ich dalszej
przydatnosci, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i maja zostac przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
protokolarnie mu przekazane. Wykonawca zdemontuje je 1 przetransportuje w sposdb nie powodujacy ich
uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inzyniera, przy czym odleglo$¢ transportu bedzie niewigksza niz 50 km.
Wskazane przez wiascicieli sieci elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu sa wiasnoscia tych
wiascicieli. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inzyniera, przy czym odlegtos¢
transportu powyzszych materiatow bedzie niewigksza niz 50 km.

Pozostate materiaty z rozbiorki staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy.

Materiaty niewykorzystane na terenie budowy nalezy zagospodarowac w sposob zgodny z ustawa o odpadach. Koszt
zagospodarowania niewykorzystanych materiatdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez
Inzyniera, przy czym odlegto$¢ transportu bedzie niewigksza niz 50 km.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach INSPEKTORA w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Projekt budowlany lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Jezeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materialow, odpadoéw i sprzetu: transport, dostarczenie,
zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow (sprzgtu) na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem uzyskania zgody od zarzadcy drogi i w przypadku wystapienia uszkodzen, przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania
przez siebie pojazdow o nacisku na o§ wickszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych

wyrobow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z decyzjami administracyjnymi, dokumentacja projektowsa,

wymaganiami STWiORB, Planem BiOZ, projektem organizacji Robdt, Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia

Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca wytyczy Roboty w oparciu o zaprojektowang i wykonang przez sicbie osnowe realizacyjng. Prace

geodezyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w:

— Przepisach Prawa Budowlanego,

—  Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie,

— Instrukcjach i wytycznych,

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen

obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot

w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robdt, a zastosowany sprzet, materiaty, roboty i

ich zabezpieczenie wynika¢ bedzie z przyjetych szczegotowych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach

opracowan Wykonawcy.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne projekty wymagane

w STWWIiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robot itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznos$ci wejscia na tereny

dzialek nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak réwniez do ponoszenia oplat za dzierzawg tego terenu.

Podczas prac Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktow

geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w

poblizu punktow geodezyjnych Wykonawca powiadomi wiasciwego Staroste.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezb¢dne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami

(zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty powstale z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Oferty.

Wykonawca powiadomi wiascicieli urzadzen w terminie minimum 14 dni przed przystapieniem do robdt zwigzanych z

usunigciem kolizji.. Koszty nadzoru Robot przez wilascicieli sieci nalezy uja¢ w Cenie Oferty.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy (tacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w

Cenie Oferty. Wlasnym staraniem i na wlasny koszt zdemontuje i protokolarnie zwrdci whascicielom lub w uzgodnieniu z

Zamawiajacym przestawi w inne miejsce reklamy kolidujace z Robotami. Koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie

Oferty.

Wykonawca przeniesie w miejsce uzgodnione z wladzami koscielnymi i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Oferty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inzyniera:

- Ogoblnego Programu Zapewnienia Jakosci,

- Szczegdtowych Programéw Zapewnienia Jakosci,

w ktorych Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Projektem, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzat prowadzi¢ roboty budowlane w Czasie zimowym, opracuje i przedstawi
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru PZJ na przedmiotowe roboty uwzgledniajace ich prowadzenie w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.

Ogo6lny Program Zapewnienia jakosci bedzie przedstawiony do zatwierdzenia najpdzniej 7 (siedem) dni przed

rozpoczeciem Robét i bedzie zawierac:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Szczegdtowe Programoéw Zapewnienia Jakosci, opracowane dla oddzielnych asortymentéw robot (przez asortyment
rozumie si¢ kazdg z Robot wymienionych w niniejszych STWIORB, dla ktérych od Wykonawcy wymagane jest
sporzadzenie STWiORB) maga by¢ przedstawiane do zatwierdzenia na biezaco, w miar¢ postgpu Robdt, po dostarczeniu
Inspektorowi nadzoru odpowiedniej STWiORB i minimum 7 (siedem) dni przed rozpoczeciem danej Roboty.
Szczegdtowe Programéw Zapewnienia Jakosci bedzie odwotywat si¢ do Ogodlnego Programu Zapewnienia Jakosci, a
ponadto bedzie zawierac:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi STWiORB.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca zrealizuje Roboty z uwzglednieniem wykonywania badan i pomiaré6w materialdw i robot w zakresie
ilosciowym i jako$ciowym spelniajacym wymagania STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w WWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Uznaje si¢ ze catkowity koszt wszystkich badan niezbednych do wykonania
robot zgodnie z Kontraktem Wykonawca ujgt w Cenie Oferty.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania Inspektorowi nadzoru sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdéw w iloSciach wystarczajacych do wykonania niezb¢dnych
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

6.2.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych . Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru ma obowigzek pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt jezeli sa one zapisane w umowie z Zamawiajagcym. Zamawiajagcy moze wykonywaé badania i pomiary wyrobow
oraz materiatdéw lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
badaniach Zamawiajacego lub wlasnych przy ocenie zgodno$ci materialdow i Robdt z dokumentacja projektowa i
STWiIiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore beda spetniaty warunki art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy O wyrobach budowlanych wraz z przepisami
wykonawczymi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy bedzie wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujacym — Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia zakonczenia robét. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Gdy prowadzenie dziennika dla danego zamoéwienia publicznego wynika z przepiséw Prawa budowlanego, wpisow do
dziennika Budowy beda dokonywaty wylacznie osoby do tego uprawnione przepisami Prawa Budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

oraz inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
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(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreSlenie faktycznego postgpu kazdego

z elementéw Robot. Pomiary wykonanych Robdt beda przeprowadzane si¢ czestotliwoscia okreslong w STWIORB i
wpisuje do Ksigzki Obmiardow. Forme¢ Ksiegi Obmiarow zaproponuje Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robdt. Kopia tych dokumentdw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatlem Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowlane lub decyzja ZRID (gdy jest),

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu czg$ciowej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposdb w
Kontrakcie:
a. obmiary majg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementow Roboét Statych, oraz
b. metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowiednimi wykazami.
Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wykonane w tolerancjach okreslonych w Kontrakcie, traktuje si¢ jako wykonane zgodnie z zamdéwieniem.
Roboty nie mieszczace si¢ w /w tolerancjach traktuje si¢ jako wadliwe. W zaleznosci od ustalen odpowiednich
WWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi technicznemu,

¢) odbiorowi Ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikna

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokona Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robdét do odbioru zglosi Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior techniczny

Odbior techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot, ktére w czasie prowadzenia rob6t musza
by¢ uzytkowane, np. sieci uzbrojenia, przepusty. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor nadzoru, w razie
koniecznosci wspdlnie z wlascicielem, zarzadcg lub uzytkownikiem danego elementu Robot.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiodr ostateczny nastgpi po przyjeciu i sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z dokumentacja Projektowa i STWIORB. Odbiodr zostanie
potwierdzony protokolarnie.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od Wymagan Zamawiajacego, dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze zazada¢ dokonania potracen
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w wynagrodzeniu Wykonawcy, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i dostarczy¢ w dniu zgloszenia zakonczenia robot ,

Inspektorowi nadzoru / Zamawiajacemu (niepotrzebne skreslic¢ dla konkretnego zamowienia publicznego) nastepujace

dokumenty:

Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (oryginalty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (uzupehiajace i zamienne — oryginaty).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ (oryginaly + 1

kopia).

6. Informacje o znakach CE 1 budowlanym wbudowanych wyrobéw zgodnie =z STWiORB
i ewentualnie z PZJ (oryginaly).

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ (oryginaty).

8. Protokoty odbioru technicznego, szczegodlnie dla urzadzen towarzyszacych (np. linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, itp.) (oryginaly + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1 kopia).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji cyfrowej w formacie kompatybilnym z formatem ,,dgn” lub ,,dwg”(2 egzemplarze).(*)

*) skresli¢, gdy nie objete zamowieniem publicznym

Dokumenty zapisane w w/w punktach od 1 do .... tworza operat kolaudacyjny i winny by¢ przedlozone Inzynierowi

najpozniej w dacie zgloszenia do odbioru ostatecznego w wersji papierowej i na ptycie CD w formie elektroniczne;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Nh W=

Wszystkie  zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior po gwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
przed wydaniem Swiadectwa Przejecia i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Wszystkie zobowigzania dotyczace Kontraktu nie przypisane w Kontrakcie sposob jednoznaczny Zamawiajacemu,

stanowig zobowigzanie Wykonawcy, ktére Wykonawca winien jest wypelni¢ w ramach wyzej wymienionego

Kontraktu, a wszystkie koszty zwiagzane z wypetnieniem zobowiazania powinien uwzglgdni¢ w Cenie swojej Oferty.

Cena Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie zobowiazania Wykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem nizej

podanych, ale bez ograniczania si¢ do nich:

- kosztow konstrukceji, sprzetu i jego pracy wraz z towarzyszacymi kosztami, transportu, materiatdw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy, robocizny bezposredniej wraz z
towarzyszacymi kosztami, kosztow kierownictwa Wykonawcy, utrzymania ubezpieczenia, kosztow posrednich,
zysku, podatkéw i cel, jak rowniez ogodlnego ryzyka, zwigkszonego zakresu Robot i innych zobowigzan
finansowych oraz nakazé6w wyszczegolnionych lub sugerowanych w Wymaganiach Zamawiajacego,
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- nie wymienionych nizej kosztow dostosowania si¢ do Kontraktu, okreslonych w Specyfikacjach Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych,

- badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, zatwierdzen decyzji administracyjnych, koniecznych do realizacji Robot,

- projektu, osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i oznaczenia granic pasa drogowego,

- Nadzoru Robot wymaganego przez strony trzecie w tym wlascicieli, zarzadcow i1 uzytkownikéw sieci 1 urzadzen na
Placu Budowy,

- kosztow przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiajacego, gdy wymagane kontraktem, w tym:
zainstalowania wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i
zabezpieczen, kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza — m.in. oplat za
energi¢ elektryczna, ogrzewanie, wode, wywdz nieczystosci, Smieci, odprowadzenie $ciekow, ochrong mienia,
dzierzawe terenu, optaty za wynajem pomieszczen, kosztow usunigcia wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenia terenu i doprowadzenia do stanu
pierwotnego (jesli to konieczne), ale bez kosztéw oplat za rozmowy telefoniczne i Internet — ktore to koszty
pokrywac¢ bedzie Inspektor nadzoru.

- kosztow i optat wynikajacych z praw autorskich i licencji,

- kosztow rent dzierzawnych i/lub oplat za czasowe zajecie terenu na potrzeby Robot,

- kosztow zwigzanych z prowadzeniem Robdt, np na terenie kolejowym,

- unieszkodliwienia odpadéw, w tym optat srodowiskowych,

- odszkodowan za szkody spowodowane przez Wykonawce w mieniu 0sob trzecich,

- kosztow wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym optat za media

niezbedne do funkcjonowania objazdow, opisanych szczegdélowo w punkcie 9.3,

- kosztow tymczasowej przebudowy urzadzen technicznych,

- kosztow wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodzen, wygrodzen i dojazdow do posesji i obiektow

- kosztéw utrzymania ptynnosci ruchu publicznego, w tym szczegodlnie wynikajacych z utrzymania drogi nr 1

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3.1 Wymagan Ogolnych.

- kosztoéw uporzadkowania terenu Budowy po zakonczeniu Robot,

- optat naleznych Zamawiajgcemu ze strony Wykonawcy np. optaty za drewno pozyskane przez Wykonawce w

czasie wycinki drzew.

- kosztow polis ubezpieczeniowych, gdy wymagane Kontraktem

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6élnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne wraz z pozniejszymi zmianami:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, p6z. 414 z pdzniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, pdz. 1555),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, péz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, p6z. 627; z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, p6z. 1085; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001
nr 112,pdz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2001 nr 152, p6z. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, pdz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 po6z. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43, poz.
430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dnia 2005-10-26 r. (Dz.U. 2005 Nr 219, poz.
1864)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracjil z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572 z dnia 7 grudnia 2011 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadow lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),

Dokumenty przywotane w punkcie 10 poszczegélnych STWIORB i OST dla robot objetych zamowieniem
publicznym

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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