Sprawozdanie z pracy Wéjta
oraz wykonania uchwal Rady
LXXXVI sesja Rady Gminy — 19 grudnia 2023 r.

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI | ROZWOJU

1. ,,Budowa budynku wielorodzinnego — 5 lokali mieszkalnych wraz z infrastruktura
towarzyszaca i1 elementami urzadzenia terenu na dzialce nr 122/18, 1 w m. Browinie gm.
Chetmza” Podpisano umowe o dofinasowanie z BGK na budowg¢ budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w Browinie (pi¢¢ lokali) w ramach rzadowego programu bezzwrotnego
wsparcia budownictwa z Funduszu doptat dla lokali mieszkalnych. Kwota
dofinansowania w wysokosci 2.459.906,00 zt.

W dniu 28 grudnia 2022r. podpisano umow¢ z wykonawcg KP Budownictwo na realizacj¢
przedmiotowego zadania. Wykonawca za roboty budowlane ztozyl ofert¢ na kwote
2.055.300,00 zt brutto, termin wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia w ciggu
12 miesiecy tj. do dnia 28 grudnia 2023r. Wznowiono prace budowlane, z uwagi na
cigzkie warunki gruntowe zostata zaprojektowana plyta fundamentowa ktéra ma za
zadanie stabilizacj¢ przedmiotowego budynku. Nastepnie zostang wykonywane prace
murowane stanu surowego.

Na tg chwile na budowie to wykonuje si¢ prace murowe po 6wczes$nie zalanej plycie.
Wykonawca jest na etapie zamawiania drewna konstrukcyjnego na dach oraz pokrycia
dachowego. Inspektor nadzoru na biezaco informuje Zamawiajagcego o etapach
poszczeg6lnych robot i wysyta dokumentacje zdjeciowa z postepu prac.

Sciany noéne pomurowane, wieniec obwodowy na catym budynku wylany, shipy
zelbetowe gotowy, cokot budynku docieplony styropianem, instalacja podposadzkowa
wykonana 1 utozona. Firma jest na etapie przygotowania wi¢zby dachowej. Rozpoczyna
si¢ murowanie $cianek dzialowych wewnetrznych. Obecnie trwa montaz dachu.

Budowa na etapie stanu surowego zamknietego. Stolarka okienna zamontowana. Drzwi
zewnetrzne wejSciowe zamoOwione. Rozpocze¢to wykonanie instalacji  elektrycznej
wewngtrznej podtynkowej. Instalacja wod-kan wykonana w budynku i w terenie.
Wykonano 100%pokrycia dachowego blachy na rabek. Kominy do wykonczenia. Plyta
fundamentowa docieplona po catym obwodzie budynku do wysokosci cokotu. W
biezacym tygodniu zostanie zakonczony dach i rozpoczng si¢ prace tynkarskie a w
nastepnej kolejnosci zostang wykonane posadzki w budynku.

Obecnie wykonuje si¢ tynki oraz trwa uktadanie instalacji podpodtogowe;.

W chwili obecnej wykonywane sg prace w pomieszczeniach: wykonano tynki
maszynowe, obecnie montowane sg sufity.

Budowa na etapie wykanczania wnetrza kazdego lokalu mieszkalnego czyli uktadanie
ptytek, montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej, szlifowanie malowanie. Trwajg prace
zwigzane z zakonczeniem zagospodarowania terenu, uktadanie kostki chodniki, parking,
ogrodzenie. Pompy ciepta, rekuperacja zostala zamontowana i zostaly dokonane rozruchy.

2. ,.,Budowa budynku wielorodzinnego czteroklatkowego wraz z infrastruktura
towarzyszaca i elementami urzadzenia terenu na dzialce nr 4/6 w m. Nawra gm.
Chelmza.”- podpisano umowe¢ 0 dofinasowanie z BGK w ramach rzadowego

programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu doptat dla lokali
mieszkalnych. Wniosek o dofinansowanie z Bankiem BGK zostat podpisany — przyznana
kwota dofinansowania wynosi 1.415.726,47 zt. W dniu 14 listopada Porozumieniem



miedzy Wojewddztwem Kujawsko — Pomorskim a Gming Chelmza zostalo rozwigzane
porozumienie dotyczace dofinansowania zadania w miejscowosci Nawra na kwote
208.000,00 zt. Ztozono nowy wniosek na rok 2023.

Umowa z wykonawcg zostala podpisana — BwD Sp. z 0.0., 87-811 Fabianki 76a na kwotg
1.595.118,73. Termin wykonania zadania 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy tj. do
13.12.2023r. Wykonawca rozpoczat prace. Wykonawca ma ulozone szalunki wraz z
zbrojeniem taw fundamentowych, w najblizszych dniach odbedzie si¢ zalewanie taw
fundamentowych.

Zaawansowanie prac na ta chwile na budowie to wykonane sa prace murarskie $cian
zewnetrznych, wylane sg wszystkie elementy konstrukcyjne. Wewnatrz  budynku
pomurowano $cianki dzialowe w 80%. Osadzono stolarke okienng i drzwiowq. Zostaty
wykonane wigzary dachowe 1 wykonawca bedzie przystgpowaé¢ do wykonywania
pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi obrobkami blacharskimi i rynnami.

W obecnej chwili trwajg prace nad uktadaniem blachy na rabek stojacy wraz zew
wszystkimi obrobkami blacharskimi. Trwajg prace zwigzane z dociepleniem poddasza
welng oraz prace elewacyjne. Wykonuje si¢ cze$ciowq instalacje elektryczna.

Zakonczono montaz dachu, rozpoczely si¢ prace wewnatrz budynku.

Wykonano nastgpujace roboty: instalacje wewnetrzng elektryczng, w tym teletechniczna 1
fotowoltaiczng, wew. instalacj¢ wod-kan oraz ogrzewanie poditogowe, przylacza
zewnetrzne wodociggowe, zewnetrzng elektryczng lini¢ zasilajaca, trwaja prace
wykonczeniowe elewacji na §cianach szczytowych.

Budowa na etapie wykonczenia wnetrza budynku. Sciany na raz, rozpoczeto uktadanie
ptytek. Instalacje elektryczna, sanitarna oraz grzewcza zostaly wykonane. Na dachu
zostata podtaczona fotowoltaika. Brak drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych wejsciowych.
W biezacym tygodniu begdzie omawiane zagospodarowanie terenu, wiata §mietnikowa
zostala zamowiona 1 zlecona do produkcji. Na elewacji wykonano odciski imitacji deski.

Trwa uktadanie ptytek we wszystkich pomieszczeniach, wstawiono drzwi wejsciowe,
rozpoczyna si¢ uktadanie obrzezy i kostki brukowej wokot budynku.

Wykonano ptytki wewnatrz budynku, trwa uktadanie chodnika wykonywanie wjazdu z
kostki brukowej. Trwa montaz pomp ciepta. W srode 22.11.2023 wezwano geologa celem
zbadania zaggszczenia gruntu.

Zostata kwestia formalna celem zgloszenia budynku do uzytkowania, kompletowanie
dokumentow, zglaszanie do stuzb sanepid, straz 1 wystgpienie z wnioskiem do nadzoru
budowlanego o pozwolenie na uzytkowanie. Usuwanie usterek przez GW.

3. Zadanie pn.: ,Budowa S$wietlicy wiejskiej w Nawrze dla solectwa Boguslawki”.
Czekamy nadal na rozpatrzenie wniosku przez Urzad Marszatkowski w Toruniu i
podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Przetarg zostal rozstrzygnigty,
wykonawca $wietlicy firma BUDMAR Marcin Matlosz. Umowa z wykonawca na
wykonanie zadania zostala podpisana w dniu 18.01.2023r. Termin wykonania do
18.11.2023r. W dniu 24 stycznia 2023 r. zostata podpisana umowa na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego z firmg SMILE Stawomir Milewski z siedzibg przy ul. Kozackiej
5B/34 w Toruniu. W dniu 25.01.2023r. zostal przekazany plac budowy. Trwaja prace
budowlane. W ramach inwestycji wylano fundamenty, posadowiono $ciany oraz zalano
wienlec.




Zamontowano dach. Ocieplono budynek w 90%, instalacja elektryczna jest potozona,
obecnie montowana jest hydraulika.

Dokonczono ocieplanie budynku, rozpoczeta budowe chodnikow, wykorytowano teren
pod parking. Podpisano umowe¢ na wykonanie mebli do kuchni. Trwaja prace
wykonczeniowe.

17.11.2023 odbyt si¢ koncowy odbior inwestycji, roboty budowlane zakonczono.

4. Budowa remizy strazackiej w m. Konczewice:

W dniu 21.04.2023r. odbyto si¢ otwarcie ofert. Dokumenty ztozyto 6 firm, najnizsza
oferta zostata ztozona przez firm¢ Urbanski Sp. z o.0., ul. Bolestawa Chrobrego 151, 87-
100 Torun na kwote 2.197.000,00 zi. Najwyzsza oferte ztozyta firma BwD sp. z 0.0.,
Fabianki 76a, 87-811 Fabianki na kwotg 3.522.000,00zt.

Przekazano teren budowy wykonawcy, wybrano inspektorow nadzoru. Wykonawca
zglosit gotowos¢ do pracy, obecnie trwaja prace grodzeniowe terenu budowy.
Wykonawca wszedt na teren budowy i rozpoczat prace.

Budowa jest na etapie robot ziemnych. Ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw stabo
nos$nych inspektor nadzoru wraz z inwestorem zdecydowali o wybraniu calego gruntu
rodzimego z calej powierzchni pod budynkiem do glgbokosci taw fundamentowych.
Nalezy odwodni¢ wykop po zalaniu, nastgpnie bedzie mozna przystapi¢ do wykonania
dalszych prac.

Zakonczono prace przy fundamentach obiektu. Wznoszenie $ciany budynku. Budowa na
etapie stanu surowego otwartego. Trwajg prace murarskie wraz z szalowaniem,
zbrojeniem elementow zelbetowych. Zamowiono strop na budynek. Wykonano instalacje¢
sanitarng podposadzkowa.

W chwili obecnej wylewane sa podciagi, trwa uktadanie stropu na dachu dolnym.
Wykonywane sg $cianki dziatowe.

Budowa na etapie stanu surowego. Sciany nosne, stropy wykonane w 100% W srodku
wykonane $cianki dziatowe, elektryka, wykonuje si¢ tynki wewnetrzne. Stolarka okienna 1
drzwiowa aluminiowa zewng¢trzna zamoOwiona. Prace s3 opoznione wzgledem
harmonogramu o okoto 3 tygodnie ze wzgledu na warunki pogodowe. W przysztym
tugodniu rozpocznie si¢ wykonywanie pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi
warstwami termoizolacyjnymi a nastgpnie Wykonawca przystapi do wykonywania
elewac;ji.

5. Rewaloryzacja palacu w Brachnowku: trwaja prace ogélnobudowlane w 3 salach,
prace wykonuje grupa budowlana Urzedu Gminy Chelmza. Planowane zakonczenie prac
w roku 2023. Zakupiono farby do przedmiotowych sal, pomalowano prébnie (element
Sciany) — celem akceptacji przez Konserwatora zabytkow.

Pomalowano $ciany, oczekujemy na dostawe grzejnikéw ktore sa wykonywane na
zamoOwienie (zgodnie z wskazaniami przez konserwatora zabytkow). Drzwi sa na
ukonczeniu. W biezacym tygodniu umowiono spotkanie z fachowcem od parkietow celem
omoéwienia sposobu polozenia podtogi oraz terminu wykonania.

Wykonywane sa prace elektryczne, wykonywane sa prace przy ukladaniu parkietu.
Montaz drzwi szacowany jest na 23.21.2023

Zadanie zakonczone.



6. Budowa remizy OSP w Zelgnie - roboty wykonczeniowe piwnic, Sali
konferencyjnej, zaplecza kuchennego i wezla sanitarnego: Podpisano umowe z
wykonawcg firmg BUDMAR Firma Handlowo Ustugowa — Marcin Mattosz z siedzibg w
Biskupicach, Kozielec 19, 87-152 Lubianka w dniu 01.06.2023. Podpisano umowa na
kwote 1.148.740,00 zt brutto. Termin wykonania zadania 11 miesi¢cy od dnia podpisania
umowy tj. 01.05.2024.

Przekazano plac budowy, wykonawca rozpoczat prace. Obecnie wykonywane sg $cianki
dziatowe wraz z elektryka.

Wykonano prace hydrauliczne wraz z tynkowaniem pomieszczen. Wykonano instalacje
elektryczne, $ciany dziatlowe. W chwili obecnej wykonano sie¢ kanalizacyjng pod
posadzkowa, tynki oraz podktady betonowe pod posadzki.

Utozono styropiany na posadzce oraz utozenie ogrzewania podtogowego — przygotowanie
pod wylewania posadzki. Rozpoczeto ocieplanie szczytow.

Wylano posadzke, obecnie trwa montaz sufitow, trwa budowa wejscia do budynku od
strony wiaty. Wycieto drzewo od strony sasiada.

Obecnie odbywa si¢ montaz ptytek oraz wentylacji.

7. ,,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czeSci budynku szkoly w m.
Pluskowesy, gm. Chelmza celem utworzenia Dziennego Domu Seniora + ,,Przystan
Seniora — Pluskowesy”.

Wykonawcg jest firma Ustugi Budowlane 1 Transportowe Cezar Preuss Piotr z siedzibg
Chetmza ul. Szydzika 8 ktora na podstawie umowy nr 87/2023 z dnia 26.07.2023 z kwote
580.000,00 zt zrealizuje zadanie.

Zakres inwestycji obejmuje przystosowanie istniejacych pomieszczen klasowych w czgsci
dawnego gimnazjum do potrzeb domu seniora. W ramach prac zostang wykonane nowe
instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna. Dodatkowo zostan¢ przygotowane
pomieszczenia do rehabilitacji, odpoczynku, sala zaje¢, szatnia 1 toalety w tym
przystosowane do potrzeb o0sob niepelnosprawnych. Przekazanie wykonawcy placu
budowy nastgpito w dniu 02.08.2023r. Termin realizacji do 12.12.2023r.

Wykonywane sg prace zwigzane z wyburzaniem $cian 1 otworéw drzwiowych. Ustawiane
sg $cianki dzialowe i wykonuje si¢ gladzie na $cianach i sufitach. Zostata zamowiona
stolarka drzwiowa aluminiowa wewnetrzna. Wykonuje si¢ instalacje elektryczne.

Utozono plytki w szatni, porobiono gladzie, zagruntowano $ciany oraz sufity. Trwa
przygotowanie powierzchni pod wykladzing pcv, stolarka drzwiowa wewngtrzna
drewniana zostata osadzona.

Trwaja prace malarskie, wyktadzina czeka na montaz w tym tygodniu montaz wentylacji.
Odbyt si¢ odbior wewnetrzy na placu budowy, Wykonawca ma opoznienia w pracach.
Codziennie na placu budowy odbywa si¢ kontrola pracownika UG Chetmza lub
inspektorow nadzoru.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY SRODOWISKA

- Trwa porzadkowanie teren6w zielonych na terenie gminy (zbiorka $mieci itp.);
- Na biezaco zglaszane 1 usuwane sg awarie o§wietlenia ulicznego;
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- Trwaja prace na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowosci Dziemiony-
zamontowano ogrodzenie przy placu zabaw oraz od strony SUW;

- Trwa akcja kontrolna dot. regularnosci wywozu nieczystosci cieklych/ osadow
sciekowych;

- Trwa realizacja zadania pn. Zadrzewienie terenu rekreacyjnego w miejscowosci
Browina- dofinansowanie w ramach programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii
(Gaz System);

- Zostat ztozony wniosek o wyptate dotacji w ramach Polskiego Ladu zadanie rozbudowa
infrastruktury terenéw rekreacyjnych nad jeziorami;

- Rozpoczeto prace zagospodarowania skweru na zakrgcie DWS551 naprzeciw ko$ciota w
miejscowosci Nawra;

- Trwajg prace na terenie rekreacyjnym w miejscowo$ci Browina (taras, balustrady);

- 15 grudnia nastgpi dostawa materiatow remontowych na rzecz poszkodowanych w
pozarze mieszkania w Konczewicach (materialy zakupione przez firme¢ Urbanski);

- Naprawiono ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Dzwierznie;

- Trwaja prace przy wykonaniu balustrady na rzecz nowego wyjscia ze swietlicy wiejskiej
w Kuczwatach;

- Ztozono wniosek do PROW-u na przebudowe otwartego zbiornika retencyjnego na
dziatce nr 90/28 w miejscowosci Kuczwaty.

3. REFERAT ORGANIZACYJNY | SPRAW OBYWATELSKICH —

— informacja za okres 17.11.2023 — 14.12.2023
. Stanowisko ds. ewidencji ludnosci i dowodow osobistych

1. STATYSTYKA REJESTRACIJI ZDARZEN

Zdarzenie Tlo$¢
Urodzenia 4
Zgony 7
Dowody osobiste - wnioski 46
Dowody osobiste - wydane 58
Zameldowania na pobyt staty 9
Zameldowania na pobyt czasowy 3
Wymeldowania 2

2. Obecnie trwajace postepowania administracyjne dot. meldunkow: 4
3. Liczba zameldowanych mieszkancow na dzien 14.12.2023 (stali+czasowi) - 9429



l. DODATKI MIESZKANIOWE | ENERGETYCZNE: DODATKI
MIESZKANIOWE | ENERGETYCZNE: (20.11.2023r —14.12.2023r)

Kwota wyplaconych dodatkéw mieszkaniowych: 5757,64z1
Kwota wyplaconych dodatkéw energetycznych: 0,00 zt

DZIALALNOSC GOSPODARCZA - CEIDG

Ilo$¢ zlozonych wnioskéw w okresie (20.11.2023r — 14.12.2023r)
a) o wpis do CEIDG 1
b) o zmian¢ we wpisie do CEIDG 5
c) o zawieszenie dzialalnosci gospodarczej 1
d) o wznowienie dziatalno$ci gospodarcze;j 0
c) o wykreslenie z CEIDG 2

1. ZAMOWIENIA PUBLICZNE

1. W dniu 13 12 23 r. zostaly zawarte umowy w wyniku ogloszonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa parkingu w Pluskowgsach oraz w Chelmzy
przy ul. Wodnej , gdzie dla:

- cze$ci 1 pod nazwa Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych w Pluskowgsach —
wykonawcg jest Reko Anna Ruminska, Gluchowo 6, 87-140 Chetmza 1 zrealizuje zadanie za
kwotg¢ brutto 169 000,00 z1,

- czgSci 2 pod nazwg Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych w Chetmzy- wykonawca
jest Przedsi¢biorstwo Budowy Drog i Mostow Sp. z 0.0., Koztowo 8A 86-105 Swiecie i
zrealizuje zadanie za kwote brutto 173 447,26 z1.

2. W dniu 13 12 23 r. zostala zawarta umowa w wyniku ogloszonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na dostawe sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego
typu GBA. Dostawca samochodu jest firma Auto — mar Sp. z 0.0. Sp. k. za kwote 400 000 zt
brutto .

3. W dniu 14 12 23 r. dokonano wyboru wykonawcow w ogloszonym postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w
miejscowosci Browina ul. Witosa oraz drogi gminnej nr 100565 C w miejscowosci
Zajaczkowo.

- Jako wykonawce zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w miejscowosci
Browina ul. Witosa wybrano firm¢ Remikop Sp. z 0.0. z Torunia za kwot¢ brutto 673 187,87
71,

- Jako wykonawce zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100565 ¢ w miejscowosci
Zajaczkowo wybrano Przedsigbiorstwo Robot Drogowo Budowlanych Drobud S.J., z
Chetmzy za kwote brutto 339 042,32 zi.

4. W dniu 23 11 23 r. uplynat termin sktadani ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pn. Przebudowa drog w miejscowosci Pluskowesy, Witkowo, Brachnowko,
ktorym dopuszczono sktadanie ofert czeSciowych w ramach trzech czg¢sci. W kazdej czesci
wptyneto po 8 ofert. Po dokonaniu badania i oceny oferty najkorzystniejsze ztozyli dla:



- cze$ci 1 pod nazwa Przebudowy drogi gminnej nr 100532 C 1 100573 C w Pluskowesach
firma Remikop Sp. z 0.0. z Torunia za kwotg brutto 426 508,48 z1,

- czesci 2 pod nazwa Przebudowy drogi gminnej nr 100574 C w miejscowosci Witkowo
Przedsigbiorstwo Robot Drogowo Budowlanych Drobud S.J., z Chetmzy za kwote brutto
432 816,51 zt

- czesci 3 pod nazwa Przebudowy drogi gminnej nr 100525 C w miejscowosci Brachnowko

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow Sp. z 0.0. Koztowo 8A 86-105 Swiecie za kwote
brutto 155 112,84 zt.
Wyboru wykonawcow bedzie mozna dokonaé po dokonaniu zmian w budzecie odpowiednio
do wartosci ofert w/w zadan.

5. W dniu 24 11 23 r. uptynat termin sktadani ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPALOWEGO LEKKIEGO W
2024 R. dla obiektow stanowigcych mienie Gminy Chetmza ( budynki ,,o$wiatowe” i
komunalne). Wptynely 2 oferty, najkorzystniejsza ztozyta firma OLKOP BIS Sp. z o.0.
Niebawem bedzie mozna dokonaé wyboru wykonawcy.

6. W dniu 27 11 2023 r. uptynat termin skladania ofert w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadéw komunalnych z terenu
Gminy Chelmza na lata 2024 1 2025 r. Wptyneta 1 oferta ktorej cena, przewyzsza kwote, jaka
zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajacy nie moze
zwigkszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowym postgpowaniem .
Wobec tego postepowanie musiato zosta¢ uniewaznione.

W konsekwencji uniewaznienia w/w postgpowania zostalo ogloszone postgpowanie w trybie
niekonkurencyjnym zamowienia z wolnej rgki na planowany okres 3 m-cy, gdzie do
negocjacji zostal zaproszony wykonawca, ktory obecnie realizuje ustuge odbierania i
zagospodarowania odpadéw komunalnych z terenu Gminy Chelmza tj. ZGK Sp. z o0.0. Z
Chelmzy Jest to tryb szczeg6lny a umowa mogla zosta¢ zawarta do czasu wyboru nowego
wykonawcy w ramach postgpowania konkurencyjnego.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonawca obnizyt warto$¢ zaoferowanej ushugi o
kwotg 25 445,23 zt brutto w konsekwencji czego w dniu 14 12 br zostala zawarta umowa na
okres 3 m-cy z w/w wykonawcg na tgczng kwotg 777 285,94 zt brutto.

7. Ogloszone zostato postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Swiadczenie
ushug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Chetmza. Termin
sktadania ofert uptywa w dniu 18 12 2023 r.

Sprawozdanie zostato przygotowane na podstawie materialow przekazanych przez
kierownikow referatow, jednostek organizacyjnych oraz pracownikow samodzielnych

stanowisk.



